

**Alocação de Analistas em Tecnologia da Informação – ATI
 Plano de Trabalho**

Órgão:	Casa Civil		
Vinculado(s):	Imprensa Nacional (IN) Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI)		
Dirigentes das Unidades de TI:	Fabiano Pereira Cortes – Casa Civil / IN Marcelo Batista de Oliveira – Casa Civil / ITI		
Telefone:	(61) 3441-9817	E-mail:	fabianocortes@ln.gov.br
	(61) 3424-3936		marcelo.batista@iti.gov.br
Ponto Focal na SE:	Camile Sahb Mesquita	(61) 3411-1034	camile.mesquita@presidencia.gov.br
Nº de gratificações ocupadas:	-		
Nº de servidores descentralizados pelo MP:	ATI	1 – IN	3 – ITI

1. OBJETIVOS DO PLANO DE TRABALHO

Formalizar as metas pactuadas entre o órgão central (STI/MP) do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação - SISIP, o órgão setorial, contemplando, inclusive, os seccionais a ele vinculados e sua Secretaria Executiva, as quais relacionam-se à alocação de Analistas de Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão nestes Órgãos. As metas estão dispostas em 3 grupos: projetos estratégicos dos Órgãos; princípios e objetivos da Estratégia de Governança Digital – EGD; e melhoria dos processos estruturantes de governança e gestão de TI.

2. GRUPO DE METAS – Projetos Estratégicos

Projeto	Responsável	Prazo
Modernização da Solução Tecnológica que sustenta os processos do DOU	IN	
Marco 1 - Adequar a atual plataforma tecnológica que sustenta a estruturação do DOU com a substituição do módulo utilizado para efetuar a diagramação das matérias – GN3; Finalizar a implantação da estrutura de WEB Services com os sistemas estruturantes da Administração Pública Federal		Dez / 2016
Marco 2 - Efetuar as adequações necessárias na solução atual tendo como base os estudos efetuados para desenvolvimento da nova solução que sustentará o DOU		Dez / 2017
Definição de uma nova solução para o DOU – Arquitetura e Sistema	IN	
Marco 1 - Elaborar proposta para nova solução do Diário Oficial da União sob coordenação da Casa Civil (IN) e participação do Ministério do Planejamento (STI) e Arquivo Nacional		Dez / 2016
Marco 2 - Criação do projeto e desenvolvimento dos módulos da nova solução de acordo com mapeamento dos processos efetuados e alinhado aos padrões estabelecidos pela STI de dados abertos, software público e interoperabilidade (e-ping)		Dez / 2017
Modernização das Instalações tecnológicas que sustentaram as soluções de TIC da Imprensa Nacional	IN	

3. GRUPO DE METAS – Estratégia de Governança Digital

Responsáveis: IN e ITI

Pilar da EGD	Meta	Prazo
Acesso a Informação	Publicar Plano de Dados Abertos	Dez / 2016
Acesso a Informação	Implantar metodologia de gestão de Segurança da Informação e Comunicações (SIC), incluindo: plano de metas de SIC, Política de Segurança da Informação e Comunicações, Comitê de Segurança e Equipe de Tratamento de Incidente de Redes (ETIR)	Dez / 2017
Acesso a Informação	Manter atualizados os dados publicados no Portal de dados abertos (dados.gov.br), de acordo com a periodicidade estipulada no PDA	Dez / 2017
Acesso a Informação	Implementar, ao menos, 75% do Plano de Dados Abertos	Dez / 2017
Prestação de Serviços	Implantar processo administrativo eletrônico (SEI ou SADWeb + Protocolo Integrado + Barramento)	Dez / 2016
Prestação de Serviços	Cadastrar 100% dos serviços prestados à Sociedade no Portal de Serviços (www.servicos.gov.br)	Dez / 2016
Prestação de Serviços	100% de demandas de interoperação com a Controladoria-Geral da União (CGU) atendidas, em relação às demandas registradas do webservice da LAI	Dez / 2017
Prestação de Serviços	Identificar os processos de trabalho prioritários a serem mapeados e aprimorados por meio da Tecnologia da Informação	Dez / 2016
Prestação de Serviços	Implementar rotina de homologação de produtos de desenvolvimento de sistemas verificando a acessibilidade das entregas por validação automática	Dez / 2017
Prestação de Serviços	Ofertar 50% de serviços públicos digitais em relação ao número de serviços públicos que constarem no Portal de Serviços	Dez / 2017
Participação Social	Realizar consulta pública antes da publicação de 90% de normativos que têm impacto na sociedade	Dez / 2016
Participação Social	Utilizar redes sociais on-line como canal efetivo de interação com a sociedade (público-alvo)	Dez / 2017

4. GRUPOS DE METAS – PROCESSOS ESTRUTURANTES

Ação	Responsável	Prazo
Alinhar o PDTI à EGD	IN e ITI	Jun / 2016
Mapear as necessidades de uso ou oferta de sistemas e/ou infraestrutura como serviço	IN e ITI	Dez / 2016
Cumprir as etapas previstas no Plano de Disseminação do Uso IPv6	IN e ITI	Dez / 2017
Implantar método para gerenciamento de portfólio	ITI	Dez / 2017

Termos:


1. A Casa Civil se compromete a concentrar esforços e recursos de tecnologia da informação para o cumprimento das metas estabelecidas neste documento, inclusive das que estiverem sob responsabilidade de seu(s) vinculado(s).
2. A contrapartida da Secretaria de Tecnologia da Informação (STI/MP) é a alocação de Analistas em Tecnologia da Informação - ATI e a manutenção das Gratificações Temporárias do Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática – GSISP que estiverem ocupadas, nas unidades gestoras dos recursos de Tecnologia da Informação dos órgãos mencionados neste documento, no período compreendido entre a assinatura do presente Plano de Trabalho e 31 de dezembro de 2017.
3. Os ATI podem ser alocados em atividades conforme interesse do órgão ou entidade, não estando restritos à atuação específica para cumprimento das metas e projetos contidos neste Plano de Trabalho.
4. A STI/MP realizará avaliação anual do cumprimento das metas.

Marco 1 - Estruturar projeto para identificar a melhor alternativa de ambiente tecnológico que sustentará a nova solução do DOU		Dez / 2016
Marco 2 - Implementar a nova solução com base no projeto estruturado		Dez / 2017
Fomentar a utilização de certificado digital nas soluções de TI utilizadas no âmbito do ITI	ITI	
Marco 1 - Incentivar a utilização de certificação digital nos serviços prestados pela CGPOA/CODIS aos colaboradores do ITI para alinhar as soluções de TI aos mecanismos de segurança definidos pelo próprio Instituto.		Dez / 2016
Fomentar o desenvolvimento de novas aplicações que façam uso da Certificação Digital ICP Brasil no âmbito governamental e privado	ITI	
Marco 1 - Incentivar e prestar apoio técnico ao desenvolvimento de novas aplicações que façam uso da Certificação Digital ICP Brasil e os produtos associados no âmbito governamental e privado		Dez / 2016
Aperfeiçoar o gerenciamento da infraestrutura tecnológica institucional	ITI	
Marco I - Implementar mecanismos automatizados de manutenção e administração da infraestrutura de hardware atualizada e operacional para garantir o apoio tecnológico contínuo às aplicações do negócio		Dez / 2016
Disponibilizar e aperfeiçoar a gestão de softwares aplicativos em alinhamento com os requisitos do negócio	ITI	
Marco 1 - Traduzir os requisitos de negócio em especificações de projeto para a aquisição, a manutenção e o desenvolvimento de softwares do Instituto, a fim de apoiar de forma adequada as operações do negócio, levando em consideração o direcionamento tecnológico e a arquitetura de informação		Dez / 2016
Desenvolver e manter criptossistema em código aberto com tecnologia nacional	ITI	
Marco 1 - Manter o hardware e software (SGC-Ywapa, Ywyr e Hawa) da AC-Raiz da ICP Brasil atualizados, de acordo com os requisitos operacionais e de algoritmos criptográficos		Dez / 2016
Modernizar a infraestrutura tecnológica da AC Raiz da ICP – Brasil	ITI	
Marco 1 - Prover infraestrutura de rede, armazenamento e segurança da AC Raiz com sistemas e equipamentos atualizados tecnologicamente.		Dez / 2016
Normalização e Pesquisa	ITI	
Marco 1 - Realizar pesquisas e propor a revisão, atualização e suplementação das normas técnicas e operacionais aprovadas pelo Comitê Gestor da ICP – Brasil, observados os demais aspectos jurídicos sobre a matéria, com vistas a garantir a adoção de padrões de interoperabilidade e segurança compatíveis com as normas brasileiras e internacionais		Dez / 2016
Aperfeiçoar o processo de identificação do sistema ICP - Brasil	ITI	
Marco 1 - Mitigar os riscos decorrentes das fragilidades no processo de identificação do Sistema Nacional de Certificação Digital ICP - Brasil		Dez / 2016
Prover Infraestrutura para operação da Entidade de Carimbo do Tempo	ITI	
Marco 1 - Manter hardware e software para operação da Entidade de Carimbo de Tempo		Dez / 2016
Manter ambiente seguro principal e de contingência para a AC Raiz	ITI	
Marco 1 - Manter estrutura física de contingência para operação da AC Raiz da ICP – Brasil e Entidade de Carimbo de Tempo		Dez / 2016
Marco 2 - Manter a estrutura física para operação da AC Raiz da ICP – Brasil e Entidade de Auditoria de Tempo		Dez / 2017

5. O número de ATI poderá ser alterado pela STI/MP a depender do resultado da avaliação do cumprimento das metas.

6. Havendo variação do número de ATI ou de ocupantes de GSISP, por qualquer motivo, poderá haver repactuação das metas por iniciativa dos Órgãos.

Data: 16/02/2016



Bruno Moretti
Secretário Executivo Adjunto da Casa Civil



Cristiano Rocha Heckert
Secretário da STI/MP